## Администрация Мордовского района Тамбовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 .05.2021г.

р.п. Мордово

№ 271

Об утверждении «дорожной карты» по реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Мордовском районе на 2021 год

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 30.04.2021г. №1110 «О внесении изменений в перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Тамбовской области для обновления материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году», в целях обеспечения реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование», администрация района постановляет:

- 1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды на территории Мордовского района в 2021 году, в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», согласно приложению.
- 2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение мероприятий комплекса мер «дорожной карты».
- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района С.А. Полунина.

Глава Мордовского района



С.В. Манн

## Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию условий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды на территории Мордовского района в 2021 году, в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

| <b>№</b><br>п\п | Наименование мероприятия   | Ответственный  | Результат  | Сроки               |
|-----------------|--|--|--|---------------------|
| 1               | Организационные мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (далее Целевой модели) в 2021 году на базе МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ»:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Целевой модели: 1.1.1. Издание приказа о реализации Целевой модели: - назначение ответственного за реализацию Целевой модели; - утверждение плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») по реализации Целевой модели; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников общеобразовательного учреждения, реализующего Целевую модель. | Директор МБОУ «Оборонинская СОШ», Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» | Приказ<br>директора по ОУ<br>о создании в<br>соответствии с<br>методическими<br>рекомендациями | август              |
| 2               | Создание Интернет страничек на официальных сайтах МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ»   | Директор   | Страничка на<br>сайте  | Сентябрь-<br>ноябрь |
| 3               | Организация мероприятий по прохождению курсов повышения квалификации (профмастерства)  | МКУ<br>«Информационно-   | Свидетельство о повышении квалификации   | Июнь-<br>сентябрь   |

|   | для педагогов, задействованных в реализации Целевой модели:   | методический<br>центр»,   |   |                   |
|---|---|---|---|-------------------|
|   |   | Директор МБОУ «Оборонинская СОШ»,   |   |                   |
|   |   | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ»  |   |                   |
| 4 | Обеспечение участия педагогов, задействованных в реализации Целевой модели в повышении квалификации   | Директор МБОУ «Оборонинская СОШ»,  Директор МБОУ «Новопокровская СОШ»   | Приказ<br>директора по ОУ<br>о направлении<br>на курсы                                | Июнь-<br>сентябрь |
| 5 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам реализации Целевой модели  | Отдел образования администрации Мордовского района  |   | По плану          |
| 6 | Промежуточный семинар-<br>совещание по вопросам<br>обеспечения реализации Целевой<br>модели   | Отдел образования<br>администрации<br>Мордовского<br>района   | Письмо управления образования, науки и Тамбовской области о реализации Целевой модели | Август            |
| 7 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в общеобразовательном учреждении, реализующем Целевую модель | МКУ «Информационнометодический центр»,  Директор МБОУ «Оборонинская СОШ»,  Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» | План учебновоспитательных, внеурочных и социокультурны х мероприятий ОУ               | Июнь-<br>август   |
| 8 | Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»  | СОПі» Отдел образования администрации Мордовского района,   | Отчет директора<br>МБОУ<br>«Новопокровска<br>я СОШ»                                   | Ежемесяч но       |

|  | Директор МБОУ «Оборонинская СОШ»,  |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | Директор МБОУ «Новопокровская СОШ» |  |